

الخطة المقترحة للتحويل الالكتروني للاعوام 2019 - 2021

تهدف كافة المشاريع التي تنفذها الوزارة الى انشاء قاعدة بيانات مركزية و موحده للعمليات الادارية و المالية و الخدمية للبلديات

اولا : مشاريع قيد التنفيذ

| اسم المشروع | وصف المشروع | مدة التنفيذ | الية التنفيذ |
|---|--|-----------------------------------|--|
| مشروع حوسبة الاعمال المالية و الادارية للبلديات (المرحلة الثانية) | خلال المرحلة الاولى من المشروع تم تطبيق و تفعيل عدد من الانظمة وهي : نظام شؤون الموظفين، نظام الرواتب ، و النظام المالي. خلال المرحلة الثانية من المشروع تتضمن ما يلي: ✓ العمل على تفعيل نظام العطاءات و نظام استملاك الاراضي . | سنة | تشكيل فرق ادخال بيانات ومتابعة مقابل مكافآت مرتبطة بالانجاز بمصادقة مدير الحاسوب. توقيع عقد صيانة مع الشركة المنفذه للمشروع (متعطل منذ 2018/8) |
| مشروع اصدار المخططات التنظيمية الكترونيا | يتم العمل حاليا على المشروع بالتنسيق و التعاون مع الدوائر المعنية في الوزارة | سيتم اطلاق المشروع بداية عام 2019 | توقيع اتفاقية الصيانة متعطل منذ 2018/6 |
| مشروع النافذة الواحدة (المرحلة النهائية) | تتضمن هذه المرحلة التعاون و التنسيق مع وزارة المالية لانجاز خطة العمل المعده لهذه المرحلة و التي تهدف الى تسلم وزارة الشؤون البلدية للمشروع في نهاية العام 2020 و خلال هذه الفترة الزمنية سيتم انجاز ما يلي: استكمال ادخال البيانات المتعلقة برخص المهن ، حوسبة رخص الانشاءات استكمال تطبيق الانظمة المحوسبة في المشروع مثل : ضريبة الأبنية والأراضي، رسوم عوائد التنظيم والتحسين ، رسوم عوائد التعبيد والأرصفة ، نظام الإيجارات | سنتان (2019 - 2020) | تشكيل فرق ادخال بيانات ومتابعة مقابل مكافآت مرتبطة بالانجاز بمصادقة مدير المشروع |
| مشروع الربط الالكتروني و انظمة الحماية والتشغيل | يهدف هذا المشروع الى استحداث بيئة مناسبة لاستدامة عمل الخوادم الرئيسية في الوزارة و البلديات و خطوط الاتصال العاملة | 3 اشهر (يوم عمل لكل بلدية) | تم البدء بتنفيذ المشروع بتاريخ 2019/3/15 ، و بنسبة انجاز 50% |
| تطوير نظام الكتروني للعطاءات في الوزارة | يهدف هذا المشروع الى تطوير نظام الكتروني لادخال بيانات العطاءات التي يتم طرحها من قبل الوزارة و متابعة حالتها الى ان يتم احالتها و تنفيذها و من ثم اغلاقها من قبل المورد | 1 سنة 2019 | يتم تطوير النظام من قبل كادر مديرية تكنولوجيا المعلومات |

| | | | |
|---|----------|---|---|
| تم انجاز العمل | 3 اشهر | يهدف هذا المشروع الى تطوير نظام الكتروني لادخال بيانات الاراضي التي يتم تخصيصها لغايات محددة ضمن الانظمة و التعليمات الناظمة للعمل البلدي | تطوير نظام الكتروني لتخصيص الاراضي / مديرية التنظيم |
| تشكيل لجنة فنية لوضع المواصفات وطرح العطاء ومتابعة التنفيذ، حيث باشرت اللجنة الفنية المعنية اعمالها منذ 2019/3/17 و من المتوقع انجاز العمل المطلوب بتاريخ 2019/5/30 | سنة ونصف | يهدف هذا المشروع الى ضبط مخالفات الوقوف الخاطى والمخالفات البيئية في البلديات بالتعاون مع مديرية الامن العام | مشروع كاميرات الرقابة الالية (المرحلة الثانية) |

ثانيا : مشاريع المقترحة (للوزارة و البلديات المشمولة ببرنامج الحكومة الالكترونية و خطة التحول الالكتروني)

| اسم المشروع | وصف المشروع | مدة التنفيذ | التكلفة / ملاحظات |
|--|--|--------------------------------------|--|
| مشروع اعادة هندسة الاجراءات و اتمتة خدمات الوزارة | يهدف هذا المشروع الى دراسة الخدمات و عددها 19 خدمة و حسب ما ورد في دليل الخدمات الخاص بالوزارة و العمل على اعادة هندستها و تبسيطها بما يضمن تقديم الخدمة باقل كلفة و اقصر وقت كما و يهدف الى اتمتة الخدمات و اتاحتها من خلال بوابة الكترونية واحده | 3 سنوات و على مرحلتين و حسب الاولوية | 100.000 مخصص ضمن موازنة الوزارة |
| مشروع اعادة هندسة العمليات و الاجراءات للخدمات البلدية و حوسبتها | يهدف هذا المشروع الى دراسة الخدمات التي تقدمها البلديات و عددها 77 خدمة المرفقة و العمل على اعادة هندستها و تبسيطها بما يضمن تقديم الخدمة باقل كلفة و اقصر وقت كما و يهدف الى اتمتة الخدمات و اتاحتها من خلال بوابة الكترونية واحده | 3 سنوات و على مرحلتين و حسب الاولوية | سيتم تحديد الكلفة في حال ادارج هذه الخدمات ضمن خطة التحول الالكتروني بعد اجراء الدراسات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة . |

و يجري حاليا التنسيق مع وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و مشروع دعم اللامركزية و الحكم المحلي (CITIES) فيما يخص خدمات البلديات ، حيث تم الموافقة من قبل وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات على اعادة هندسة الاجراءات ل 50 خدمة ، فيما سيتولى مشروع دعم اللامركزية و الحكم المحلي (CITIES) العمل على اعادة هندسة اجراءات و اتمتة (5 - 10) خدمات في البلديات سيتم اختيارها فور الانتهاء من اجراء الدراسة اللازمة و اعداد خطة التنفيذ المقترحة بناءا عليها.